

Informationsbrev 3, VA Högvalta

Teknik i Väst har uppdraget från Arvika kommun att bygga vatten- och spillvattenledningar i VA-verksamhetsområdet i Västra och Östra Högvalta.

Vad händer nu?

Här kommer en lägesuppdatering om arbetet.

Projektering

- Projektering för det östra området är klar. Detta innebär att berörda fastighetsägare har kontaktats, att höjder har mätts in och att ledningslägen i stort sett har fastställts.
- För det västra området pågår projekteringen ytterligare en tid.

Markundersökningar

- Markundersökning avseende förorenad mark är utförd för det västra området. Denna undersökning har gjorts av konsultföretaget SWECO, vid tänkt ledningssträckning på platser där myndigheter och sakkunniga bedömt att det behövs. I östra delen var det inte aktuellt att utföra några sådana analyser. Analysrapporten är i skrivande stund inte färdig.
- Ytterligare markundersökning, såsom analys av släntstabilitet, kommer att utföras längre fram i år.

Ledningssträckning och informationstillfällen

- Berörda fastighetsägare i östra området får tillsammans med detta infobrev en uppdaterad karta över den planerade ledningssträckan.
- Informationstillfällen för de olika delområdena har hållits under hösten 2023.

Ledningsrätt

- På de fastigheter där Teknik i Väst kommer att behöva anlägga den allmänna VA-anläggningen så kommer det att bildas ledningsrätter.
- I östra området kommer det att slutas markupplåtelseavtal med vissa markägare innan grävarbeten utförs på fastigheterna. Berörda markägare kommer att få ut markavtal samt kontaktas av vår underkonsult Mexl.

Tidplan

- Projekteringen startade under våren 2023 och pågår till våren 2024. Därefter följer cirka två års byggtid. Byggstart är tänkt att ske i östra Högvalta troligtvis under våren 2024. **Ingen grävning sker innan erforderliga tillstånd finns på plats.** Målet är att hela projektet ska vara klart första halvåret 2026. Tidplanen kan komma att justeras.

Fastighetsgränser

- För att undvika eventuella frågetecken längre fram är det bra om du som fastighetsägare ser över fastighetsgränserna, då den digitala kartan kan skilja sig en del från verkligheten. Om det finns fastighetsmarkeringar som är otydliga får du gärna märka upp dem.
- Vi kommer också att göra en inventering av gränsmarkeringar före och efter arbetet.

- Som nämnts på informationsmötena så kommer en individuell bedömning av varje fastighets tomtyta att kunna göras. Tomtytan är en av de parametrar som påverkar anläggningsavgiften. Bedömningen utförs av Kart- och mätenheten längre fram när snön smält och det är lättare att få en uppfattning om tomtens storlek.
- Om du har frågor om fastighetsgränserna eller tomtytan så är du välkommen att kontakta Max Danielson på Kart- och mätenheten, Teknik i Väst. max.danielson@arvika.se, 070-518 16 53.

SMS-tjänst

Anslut dig gärna till Teknik i Västs SMS-tjänst. Då kan du få snabb information via SMS, när det gäller exempelvis vägvästängningar och liknande. Du ansluter dig via Teknik i Västs webbplats, teknikivast.se

Kontakt

Använd gärna e-postadressen vahogvalta@arvika.se när du behöver kontakta oss.

Har du inte tillgång till e-post kan du kontakta oss på nedanstående telefonnummer.

Cathrin Sköld	Malin Borg
Projektledare	Utredningsingenjör
0570-76 40 94	0570-817 93

Anders Thorin	Marcus Larsson
Konsult Wikon	Konsult Mexl
054-52 26 93	010-251 18 82

Mer information om projektet finns på teknikivast.se/hogvalta